

**Raport etapowy, zadania -> 2011/F/0515**

🕒 okres czasu: 2011-05-24

👤 pracownicy: Iksi ski Tadeusz

Strona 1 z 1



Nr	Nazwa czynno ci	Rozpocz cie	Zako czenie	Czas trwania	Uwagi
03	Czyszczenie	04:00:00	07:01:00	3h 01m 00s	
01	Spawanie	07:01:00	08:00:00	0h 59m 00s	
01	Spawanie	09:20:00	09:31:00	0h 11m 00s	
01	Spawanie	09:32:00	09:33:00	0h 01m 00s	
03	Czyszczenie	09:33:00	09:34:00	0h 01m 00s	
01	Spawanie	09:34:00	12:00:00	2h 26m 00s	
03	Czyszczenie	12:00:00	12:11:00	0h 11m 00s	
03	Czyszczenie	12:11:00	12:31:00	0h 20m 00s	
01	Spawanie	12:31:00	12:32:00	0h 01m 00s	
03	Czyszczenie	12:55:00	13:00:00	0h 05m 00s	